


УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий обязанности
Заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре
 А.В. Батин
« 27 » февраля 2024 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»
на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок»			
1.1	Мероприятие 3.1: Осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.01.2025 - 31.12.2025	
1.1.1	Контрольная точка № 1: заключение муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.01.2025 - 28.02.2025	Муниципальный контракт

1.1.2	Контрольная точка № 2: подготовка документации на заключение муниципального контракта путем запроса котировок в электронной форме	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.02.2025	Проект контракта НМЦК Описание объекта закупки
1.1.3	Контрольная точка № 3: заключение муниципального контракта	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	14.02.2025 - 25.02.2025 г.	Муниципальный контракт
1.1.4	Контрольная точка № 4: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 1 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.03.2025 – 22.04.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.5	Контрольная точка № 5: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 2 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.04.2025 – 23.05.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.6	Контрольная точка № 6: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 3 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.05.2025 - 25.06.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.7	Контрольная точка № 7: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 4 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.06.2025 - 22.07.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.8	Контрольная точка № 8: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 5 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.07.2025 - 21.08.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.9.	Контрольная точка № 9: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 6 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.08.2025 - 23.09.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.10	Контрольная точка № 10: поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 7 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.09.2025 - 21.10.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ

1.1.11	Контрольная точка № 11: Поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 8 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.10.2025 - 21.11.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.12	Контрольная точка № 11: Поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 9 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.11.2025 - 23.12.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ
1.1.13	Контрольная точка № 11: Поэтапное исполнение условий муниципального контракта – 10 этап	Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район»	01.12.2025 - 31.12.2025	Муниципальный контракт, Акты выполненных работ

Начальник отдела по ЖКХ, транспорту
и связи управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре
администрации муниципального
образования Тбилисский район



А.С. Сергеев