

Акт № 1

проведения плановой выборочной проверки целевого и эффективного расходования денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ «Социально – экономическое и территориальное развитие», «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности», в том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.

24 июля 2019 года

ст. Тбилисская

На основании приказа финансового управления администрации муниципального образования Тбилисский район от 13 июня 2019 года № 40 «Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела финансово-бюджетного контроля финансового управления администрации муниципального образования Тбилисский район на второе полугодие 2019 года» начальником отдела финансово - бюджетного контроля финансового управления администрации муниципального образования Тбилисский район Кольцовой Ю. А. проведено контрольное мероприятие в виде проверки в целях осуществления последующего внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального образования Тбилисский район (отделе по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре).

Срок проведения проверки: с 8 июля 2019 года по 24 июля 2019 года.

Проверяемый период: 2018 год.

Тема контрольного мероприятия: «Выборочная проверка целевого и эффективного расходования денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ «Социально-экономическое и территориальное развитие», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в том числе за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ».

Документы, предоставленные к проверке:

- постановление об утверждении Положения об отделе по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район от 21.03.2017 года № 229;

- постановление администрации муниципального образования Тбилисский район «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально – экономическое и территориальное развитие» от 5.11.2014 года № 1035 и вносимые в него изменения;

- постановление администрации муниципального образования Тбилисский район «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» от 31.10.2014 года № 1026 и вносимые в него изменения;

- муниципальные контракты;

- первичные бухгалтерские документы;
- внутренние приказы, распоряжения и другие документы, касающиеся вопроса проверки.

1. Общие положения

Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – Отдел) является функциональным органом администрации муниципального образования Тбилисский район и образован для реализации полномочий администрации муниципального образования Тбилисский район, в соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и капитального строительства. Отдел не является юридическим лицом и действует в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами Краснодарского края по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и капитального строительства, решениями совета муниципального образования Тбилисский район, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Тбилисский район. Отдел в своей деятельности непосредственно подчинен заместителю главы муниципального образования Тбилисский район, начальнику управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

2. Анализ основных положений и показателей муниципальной программы «Социально – экономическое и территориальное развитие»

Муниципальная программа «Социально – экономическое и территориальное развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 05.11.2014 года № 1035. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 13.12.2016 года № 1092 срок действия муниципальной программы «Социально – экономическое и территориальное развитие» продлен до 2021 года.

Цели муниципальной программы «Социально – экономическое и территориальное развитие»: повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.

Задачи муниципальной программы «Социально – экономическое и территориальное развитие»: строительство объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры, реконструкция существующих объектов.

На решение задач и достижение целей программы ориентированы следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1 «Завершение строительства объектов капитального строительства»;
2. Основное мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 марта»;
3. Основное мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДООУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2Б» (Этап 1)»;
4. Основное мероприятие № 8 Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайская, 40Б в ст. Тбилисская (второй этап строительства)»;
5. Основное мероприятие № 10 Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В»;
6. Основное мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововоладимировской»;
7. Основное мероприятие № 16 «Строительно-монтажные работы на объекте «Здание теплогенераторной по адресу : станица Тбилисская, ул. Водопроводная, 15»;
8. Основное мероприятие № 17 «Экспертиза проектно-сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее-Тенгинской по ул. Школьной, 5».

Координатором муниципальной программы «Социально – экономическое и территориальное развитие» является отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Первоначально постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 05.11.2014 года № 1035 утвержден общий объем финансирования программы на 2015-2017 гг., который составил 214989,9 тыс. рублей. С учетом изменений внесенных в муниципальную программу «Социально – экономическое и территориальное развитие» в 2016, 2017, 2018 годах постановлениями администрации муниципального образования Тбилисский район от 13.12.2016 года № 1092, от 30.12.2016 года № 1203, от 26.05.2017 года № 510, от 28.08.2017 года № 870, от 16.10.2017 года № 1031, от 7.12.2017 года № 1233, от 29.12.2017 года № 1354, от 8.02.2018 года № 79, от 28.02.2018 года № 138, от 26.06.2018 года № 535, от 17.08.2018 года № 764, от 21.08.2018 года, № 784, от 10.10.2018 года № 928, от 29.12.2018 года № 1234 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1035 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально экономическое и территориальное развитие», общий объем финансирования на 2015-2021 гг. составил 572579,4 тыс. рублей (151951,1 тыс. рублей на 2018 год); 633338,782 тыс. рублей (151951,1 тыс. рублей на 2018 год); 660068,212 тыс. рублей (135451,1 тыс. рублей на 2018 год); 675220,212 тыс. рублей (151951,1 тыс. рублей на 2018 год); 631067,606 тыс. рублей (144068,6

тыс. рублей на 2018 год); 544273,734 тыс. рублей (144068,61 тыс. рублей на 2018 год); 381087,613 тыс. рублей (141959,589 тыс. рублей на 2018 год); 401087,624 тыс. рублей (161959,6 тыс. рублей на 2018 год); 411624,426 тыс. рублей (172496,4 тыс. рублей на 2018 год); 348711,716 тыс. рублей (109583,692 тыс. рублей на 2018 год); 283200,937 тыс. рублей (42169,063 тыс. рублей на 2018 год); 333420,887 тыс. рублей (46357,063 тыс. рублей на 2018 год); 333788,915 тыс. рублей (46725,091 тыс. рублей на 2018 год); 276781,234 тыс. рублей (54266,310 тыс. рублей на 2018 год) соответственно. В том числе объем финансирования за счет средств местного бюджета в 2018 году, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 13.12.2016 года № 1092 составил 16500,00 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 30.12.2016 года № 1203 составил 16500,00 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 26.05.2017 года № 510 составил 16500,00 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 28.08.2017 года № 870 составил 16500,00 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 16.10.2017 года № 1031 составил 8617,51 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 7.12.2017 года № 1233 составил 8617,51 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 29.12.2017 года № 1354 составил 6508,489 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 8.02.2018 года № 79 составил 6508,5 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 28.02.2018 года № 138 составил 15047,602 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 26.06.2018 года № 535 составил 9459,092 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 17.08.2018 года № 764 составил 10405,563 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 21.08.2018 года, № 784 составил 9793,563 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 10.10.2018 года № 928 составил 10161,591 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 29.12.2018 года № 1234 составил 17702,810 тыс. рублей.

3. Анализ основных положений и показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31.10.2014 года № 1026.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 15.05.2017 года № 461 срок действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» продлен до 2022 года.

Цели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: эффективное, рациональное использование энергетических ресурсов.

Задачи муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: снижение уровня потерь тепловой энергии при ее выработке и передаче; обеспечение бесперебойного теплоснабжения социальных объектов муниципального образования Тбилисский район, согласно существующим нормативным документам; снижение расходов районного бюджета на теплообеспечение социальных объектов, обеспечение безопасности, надежности и качества теплоснабжения.

На решение задач и достижение целей программы ориентированы следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно – энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района»
2. Основное мероприятие № 3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива».

Координатором муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Первоначально постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31.10.2014 года № 1026 утвержден общий объем финансирования программы на 2015-2017 гг., который составил 309,0 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу «Социально – экономическое и территориальное развитие» в 2015, 2017, 2018 годах, постановлениями администрации муниципального образования Тбилисский район от 13.11.2014 года № 1083, от 23.12.2015 года № 850, от 15.05.2017 года № 461, от 30.08.2017 года № 877, от 1.11.2017 года № 1107, от 28.12.2017 года № 1342, от 04.07.2018 года № 565, от 29.12.2018 года № 1227, «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», общий объем финансирования на 2015-2021 гг. составил 309,0 тыс. рублей; 2289,0 тыс. рублей (1000,0 тыс. рублей на 2018 год); 22176,5 тыс. рублей (1000,0 тыс. рублей на 2018 год); 14794,9 тыс. рублей (1000,0 тыс. рублей на 2018 год); 4922,918 тыс. рублей (0,0 тыс. рублей на 2018 год); 13792,287 тыс. рублей (8869,369 тыс. рублей на 2018 год); 24511,024 тыс. рублей (9914,479 тыс. рублей на 2018 год) соответственно. В том числе объем финансирования за счет средств местного бюджета в 2018 году, согласно

постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 23.12.2015 года № 850 составил 1000,0 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 15.05.2017 года № 461 составил 1000,0 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 30.08.2017 года № 877 составил 1000,0 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 1.11.2017 года № 1107 составил 1000,0 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 28.12.2017 года № 1342 составил 0,0 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 04.07.2018 года № 565 составил 5891,569 тыс. рублей, согласно постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 29.12.2018 года № 1227 составил 9914,479 тыс. рублей.

3. Проверка целевого и эффективного использования средств

Распределение объемов денежных средств на исполнение мероприятий муниципальных программ в 2018 году, указаны в Таблицах № 1 и № 2.

Таблица № 1

Наименование	Наименование программы/подпрограммы/мероприятия	Источник финансирования	Исполнение план тыс. руб.	Исполнение факт тыс. руб.
Муниципальная программа	«Социально – экономическое и территориальное развитие»	Всего	53853,14	45307,066
		Краевой бюджет	36563,5	28085,002
		Местный бюджет	17289,640	17222,064
Основное мероприятие № 1	«Завершение строительства объектов капитального строительства»	Местный бюджет	589,535	589,535
Основное мероприятие № 4	«Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 марта»	Местный бюджет	7971,873	7971,873
Основное мероприятие № 6	«Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДОУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2Б» (Этап 1)»	Всего	5000,000	5000,000
		Краевой бюджет	4800,0	4800,0
		Местный бюджет	200,000	200,000
Основное мероприятие № 8	Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайская, 40Б в ст. Тбилисская (второй этап строительства)»	Всего	25795,000	25792,186
		Краевой бюджет	20000,000	20000,000
		Местный бюджет	5795,000	5792,186

Основное мероприятие № 10	Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В»	Всего	4224,941	4120,661
		Краевой бюджет	1997,700	1948,139
		Местный бюджет	2227,241	2172,522
Основное мероприятие № 15	«Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововоладимировской»	Всего	9784,058	1345,079
		Краевой бюджет	9765,800	1336,863
		Местный бюджет	18,258	8,216
Основное мероприятие № 16	«Строительно-монтажные работы на объекте «Здание теплогенераторной по адресу: станица Тбилисская, ул. Водопроводная, 15»	Местный бюджет	329,09	329,09
Основное мероприятие № 17	«Экспертиза проектно-сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее-Тенгинской по ул. Школьной, 5»	Местный бюджет	158,642	158,642

В ходе проверки установлено, что в части расходования средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Тбилисский район, муниципальная программа «Социально – экономическое и территориальное развитие» была исполнена на общую сумму – **45720236,92** руб., что составляет 84,13% от плановых показателей (средства краевого бюджета израсходованы на 76,81%, средства местного бюджета - на 99,61%).

Вышеуказанные средства были использованы в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы «Социально – экономическое и территориальное развитие», в том числе:

- на мероприятие № 1 «Завершение строительства объектов капитального строительства» из местного бюджета было выделено и израсходовано 589,535 тыс. рублей;

- на мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 марта» из местного бюджета было выделено и израсходовано 7971,873 тыс. рублей;

- на мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДООУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2Б» (Этап 1)» из местного бюджета было

выделено и израсходовано 200,000 тыс. рублей, из краевого бюджета выделено и израсходовано 4800,0 тыс. рублей;

- на мероприятие № 8 Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайская, 40Б в ст. Тбилисская (второй этап строительства)» из местного бюджета было выделено 5795,000 тыс. рублей, а израсходовано 5792,186 тыс. рублей, из краевого бюджета выделено и израсходовано 20000,000 тыс. рублей. Освоение составило 99,99%. Для исполнения мероприятия был заключен контракт по результатам состоявшегося аукциона между ООО «ДСТК» и администрацией муниципального образования Тбилисский район от 28.03.2018 года № 0818300021918000017 на общую сумму 25508,5 тыс. рублей. По окончании предусмотренных контрактом работ оформлены: акты о приемке выполненных работ № 1-23 и произведена оплата платежными поручениями № 445892 от 10.08.2018г., № 88297 от 18.10.2018г., № 195392 от 10.09.2018г., № 626245 от 15.11.2018 г., № 494682 от 19.12.2018г., № 183291 от 6.12.2018г., № 822993 от 28.12.2018г. Также были заключены контракты между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «Геокомпроект»: № 132 от 19.10.2018 года на сумму 51,31 тыс. рублей; администрацией муниципального образования Тбилисский район и МУП «Отдел архитектуры и градостроительства» муниципального образования Новокубанский район № 141 от 01.11.2018 года на сумму 40,23 тыс. рублей; администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «Геокомпроект» № 133 от 19.10.2018 года на сумму 86,67 тыс. рублей; администрацией муниципального образования Тбилисский район и филиалом ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по Тбилисскому району № 158 от 30.11.2018 года на сумму 27,05 тыс. рублей; администрацией муниципального образования Тбилисский район и ПАО «Энергетики и электрификации Кубани» № 20803-18-00449060-1 от 13.06.2018 года на сумму 21,91 тыс. рублей; администрацией муниципального образования Тбилисский район и АО «Газпром газораспределение Краснодар» № 5,3-79/18-ПИР от 9.07.2018 года на сумму 41,47 тыс. рублей; администрацией муниципального образования Тбилисский район и АО «Газпром газораспределение Краснодар» № 3-62/18-81/18 от 19.10.2018 года на сумму 15,0415 тыс. рублей;

- на мероприятие № 10 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В» из местного бюджета было выделено 2227,241 тыс. рублей, а израсходовано 2172,522 тыс. рублей, из краевого бюджета выделено 1997,700 тыс. рублей, а израсходовано 1948,139 тыс. рублей. Освоение составило 97,53%. Для исполнения мероприятия был заключен контракт по результатам состоявшегося аукциона между ИП Белов Олег Андреевич и администрацией муниципального образования Тбилисский район от 17.05.2018 года № 2018.22855 на общую сумму 4099,00 тыс. рублей. По окончании предусмотренных контрактом работ оформлены: акты о приемке выполненных работ № 1-4 и произведена оплата платежными поручениями № 294538 от 29.10.2018г., № 269097 от 13.09.2018г. Также был заключен контракт между

администрацией муниципального образования Тбилисский район и БТИ от 07.12.2018 года № 159 на сумму 21,661 тыс. рублей.

- на мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововладимировской» из местного бюджета было выделено 18,258 тыс. рублей, а израсходовано 8,216 тыс. рублей, из краевого бюджета выделено 9765,800 тыс. рублей, а израсходовано 1336,863 тыс. рублей. Освоение составило 13,75%. Для исполнения мероприятия были заключены контракты с ПАО «Кубаньэнерго» от 13.06.2018 года № 20803-18-00449044-1 на сумму 18,258 тыс. рублей, оплата по контракту составила 8,216 тыс. рублей; по результатам состоявшегося аукциона между ООО «ДМП-Групп» и администрацией муниципального образования Тбилисский район от 12.10.2018 года № 0818300021918000091-0041627-01 на общую сумму 9026,78 тыс. рублей. По окончании предусмотренных контрактом работ оформлены: акты о приемке выполненных работ № 1,2 и произведена оплата платежными поручениями № 656491 от 16.11.2018г., № 614305 от 24.12.2018г на общую сумму 1336,863 тыс. рублей.

- на мероприятие № 16 «Строительно-монтажные работы на объекте «Здание теплогенераторной по адресу: станица Тбилисская, ул. Водопроводная, 15» из местного бюджета было выделено и израсходовано 329,09 тыс. рублей;

- на мероприятие № 17 «Экспертиза проектно-сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее-Тенгинской по ул. Школьной, 5» из местного бюджета было выделено и израсходовано 158,642 тыс. рублей.

Неосвоение денежных средств по мероприятиям связано:

- по мероприятию № 10 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В» связано с образовавшейся экономией по результатам проведенного электронного аукциона;

- по мероприятию № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововладимировской» связано с неблагоприятными погодными условиями. Из-за чего работы на объекте не были завершены вовремя. (На 2019 год заключено соглашение о повторном предоставлении средств краевого бюджета на завершение строительства. По состоянию на 24.07.2019 года строительно-монтажные работы на объекте в стадии завершения).

Таблица № 2

Наименование	Наименование программы/подпрограммы/мероприятия	Источник финансирования	Исполнение план тыс. руб.	Исполнение факт тыс. руб.
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	9914,479	7066,312
		Местный бюджет	6936,68	6708,86

		Краевой бюджет	2977,8	357,450
Основное мероприятие № 2	«Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно – энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района» В том числе:	Всего	4043,105	4043,105
	Погашение кредитной задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов	Местный бюджет	3600,00	3600,00
	Мероприятия, направленные на предотвращение возможных материальных потерь и возникновения кредиторской задолженности	Местный бюджет	443,105	443,105
Основное мероприятие № 3	«Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» В том числе:	Всего	5871,374	3023,207
	Модернизация и техническое перевооружение: - котельной № 12 ст-ца Алексее-Тенгинская; - котельной № 4 с. Ванновское	Местный бюджет	2893,574	2665,757
		Краевой бюджет	2977,8	357,450

В ходе проверки установлено, что в части расходования средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Тбилисский район, муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» была исполнена на общую сумму – 7066,312 тыс. руб., что составляет 71,27% от плановых показателей (средства краевого бюджета израсходованы на 12,00 %, средства местного бюджета - на 96,72%).

Вышеуказанные средства были использованы в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в том числе:

- на мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно – энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района из местного бюджета было выделено и израсходовано 3600,00 тыс. рублей;

- на мероприятие № 3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива», в том числе Модернизация и техническое перевооружение котельной № 12 ст-ца Алексее-Тенгинская и котельной № 4 с. Ванновское из местного бюджета было выделено 2893,574 тыс. рублей, а израсходовано 2665,757 тыс. рублей, из краевого бюджета выделено 2977,8 тыс. рублей, а израсходовано 357,450 тыс. рублей. Освоение составило 51,49%. Для исполнения мероприятия были заключены следующие контракты по результатам состоявшихся аукционов:

- между ООО «Эксергия» и администрацией муниципального образования Тбилисский район от 31.07.2017 года № 0818300021917000046-0041627-02 на общую сумму 1307,262 тыс. рублей. В процессе выполнения предусмотренных контрактом работ произведена оплата платежным поручением № 325172 от 03.08.2018г.

- между ООО «Эксергия» и администрацией муниципального образования Тбилисский район от 31.07.2017 года № 0818300021917000045-0041627-02 на общую сумму 1282,302 тыс. рублей. В процессе выполнения предусмотренных контрактом работ произведена оплата платежными поручениями № 325171 от 03.08.2018г., № 325172 от 03.08.2018г.

- между ООО «Модуль» и администрацией муниципального образования Тбилисский район от 25.09.2018 года № 0818300021918000132-0041627-02 на общую сумму 3196,55 тыс. рублей. По окончании предусмотренных контрактом работ оформлены: акты о приемке выполненных работ № 1-5 и произведена оплата платежным поручением № 822994 от 28.12.2018г. на сумму 388,53 тыс. рублей.

Из отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» следует, что не освоение денежных средств вызвано тем, что подрядная организация не выполнила обязательства по контракту от 25.09.2018 года № 0818300021918000132-0041627-02. Контракт с ООО «Модуль» расторгнут в одностороннем порядке от 27.06.2019 года в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по указанному контракту.

По результатам проверки факты нецелевого использования средств не установлены.

Отчеты о реализации муниципальных программ «Социально – экономическое и территориальное развитие» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» представлены своевременно.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальных программ «Социально – экономическое и территориальное


развитие» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2018 год определена как эффективная.

4. Заключительная часть

По результатам проверки факты нецелевого использования средств не установлены.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальных программ «Социально – экономическое и территориальное развитие» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2018 год определена как эффективная.

Начальник отдела
финансово-бюджетного контроля
финансового управления

 Ю.А. Кольцова

Акт получил:

24.07.2019
(дата)


(подпись)

Лизунов Виктор Викторович.
(ФИО)