



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.04.2025

ст-ца Тбилисская

№ 68-р

Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 9 апреля 2024 г. № 37
на оказание услуг по авторскому надзору

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 24 июля 2025 г. «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 9 апреля 2024 г. № 37 на оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станица Ловлинская, улица Гагарина, 1Г», и письмо ООО «ЮПСК» от 9 июля 2025 года № 57, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 9 апреля 2024 г. № 37 на оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станица Ловлинская, улица Гагарина, 1Г» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Южный проектно-строительный комбинат» (ООО «ЮПСК»), в связи с увеличением объемов и видов работ при строительстве объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станица Ловлинская, улица Гагарина, 1Г», на основании положительных заключений ГАУ КК

2

«Краснодаркрайгосэкспертиза» в рамках экспертного сопровождения в части оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости от 29 июля 2024 года № 23-1-1-2-042272-2024, от 25 марта 2025 года № 23-1-1-2-015835-2025, согласно приложению к настоящему распоряжению (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Зарудней Ю.В.:

1) внести в Контракт изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Соколов А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Тбилисский район



Т.В. Кириченко

Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 29.07.2025 № 68-н

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальный контракт
от 9 апреля 2024 г. № 37 на оказание услуг по авторскому надзору
по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, станица Ловлинская, улица
Гагарина, 1Г» (далее – Контракт).

В связи с увеличением объемов и видов работ при строительстве
объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, станица Ловлинская,
улица Гагарина, 1Г», на основании положительных заключений
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» в рамках экспертного
сопровождения в части оценки соответствия проектной документации
установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной
стоимости от 29 июля 2024 года № 23-1-1-2-042272-2024, от
25 марта 2025 года № 23-1-1-2-015835-2025, Стороны пришли к соглашению
внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта составляет 637 623 (шестьсот тридцать семь тысяч
шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.»;

1.2. Приложение № 2 Контракта «Смета на оказание услуг по
осуществлению авторского надзора за строительством в 2024 году объекта
«Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, станица Ловлинская, улица Гагарина, 1Г» изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

Приложение 1 к Изменениям
№ 26 от «24» июля 2025 г.

«Приложение № 2
к муниципальному контракту № 37
от «9» апреля 2024 года

Смета

На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством
в 2024 году объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по
адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская,
ул. Гагарина, 1 Г»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Осуществление авторского надзора по строительству объекта «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 Г»

Наименование проектной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Южный проектно-строительный комбинат»

Наименование организации-заказчика
Администрация муниципального образования Тбилисский район

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество чел/дней	Средняя оплата труда за 1 день в рублях	Основная з/п рублями
		количество	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторский надзор	1	ГИП	25	11 000,00	275 000,00
		1	Инженер 1 кат.	25	9 000,00	225 000,00
Итого оплата труда						500 000,00
Накладные расходы						137 623,00
Итого:						637 623,00

Заказчик:
Администрация муниципального образования Тбилисский район

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Южный проектно-строительный комбинат»

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре

Генеральный директор

Ю.В. Зарудная

И.В. Лукинская

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Тбилисский район

Т.В. Кириченко