



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.04.2025

ст-ца Тбилисская

№ 22-Р

Об изменении существующих условий муниципального контракта

от 07 февраля 2025 года № 2025.031826

осуществление строительного контроля, за строительством внутренних инженерных сетей, внутренних и наружных отделочных работ по строительству объекта капитального строительства при строительстве объекта капитального строительства в сфере образования: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гатарина, 1 Г

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 11 апреля 2025 г. «Об изменении существующих условий муниципального контракта от 07 февраля 2025 года № 2025.031826 осуществление строительного контроля, за строительством внутренних инженерных сетей, внутренних и наружных отделочных работ по строительству объекта капитального строительства при строительстве объекта капитального строительства в сфере образования: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гатарина, 1 Г, в связи с тем, что исполнение контракта по независимым от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края.

2

1. Изменить по соглашению сторон существующее условие муниципального контракта от 07 февраля 2025 г. № 2025.031826 осуществление строительного контроля, за строительством внутренних инженерных сетей, внутренних и наружных отделочных работ по строительству объекта капитального строительства при строительстве объекта капитального строительства в сфере образования: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гатарина, 1 Г, заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройгид», в части изменения срока оказания услуг и срока действия контракта, согласно приложению к настоящему распоряжению (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Сергееву А.С.:

1) внести в Контракт изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существующих условий Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Янышин Р.С.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Тбилисский район

Т.В. Кириченко



Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 16.04.2025 № 33-к

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальный контракт
от 07 февраля 2025 г. № 2025.031826 осуществление строительного
контроля, за строительством внутренних инженерных сетей, внутренних и
наружных отделочных работ по строительству объекта капитального
строительства при строительстве объекта капитального строительства в
сфере образования: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 Г.

1.1. Пункт 3.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«3.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует по 30
сентября 2025 г., а по неисполненным обязательствам - до полного их
исполнения Сторонами. Окончание срока действия контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение»;

1.2. Пункт 3.2 Контракта изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: с
даты подписания настоящего Контракта по «01» сентября 2025 г., но не ранее
получения Заказчиком заключения о соответствии построенного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в
отношении построенного Объекта и разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



Кириченко Т.В.