

000



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2026

ст-ца Тбилисская

№ 89-р

**Об изменении существенных условий
муниципального контракта
от 16 марта 2026 г. № 081850000826000761
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд**

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 16 марта 2026 г. № 081850000826000761 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края; шифр регионального проекта Краснодарского края 37ИЗ012802036», предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, на основании письма ООО «Стройклимат» от 15 июня 2026 г. № 58 об изменении существенных условий контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 50, 57 Устава муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края:

1. Изменять по соглашению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 16 марта 2026 г. № 081850000826000761 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края; шифр регионального проекта Краснодарского края 37ИЗ012802036» (далее – Контракт), заключенного между

администрацией муниципального образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат»:

1.1. Приложение № 1 к Контракту «Смета контракта» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение № 2 к Контракту «График выполнения работ» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Зарудней Ю.В.:

1) внести в Контракт изменение в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;


2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации, организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Заруднюю Ю.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края



Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края
от «19» 06 2026 г. № 19-п

«Приложение № 1
к контракту №.081850000826000761
от «16» марта 2026 г.


Смета контракта

по объекту: Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в эле-
де Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края; шифр регионального проекта Краснодарского
края 37И3012802036

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС, руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1.1	Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб (ПК7-17,6 до ПК5)	Условная единица	1	202 754,07	2 270 476,72	
	1.2	Водопровод хозяйственно-питьевой ВЛ. Монтаж полиэтиленовых труб	Условная единица	1	1 239 296,31		
	1.3	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах (ПК7-17,6 до ПК5)	Условная единица	1	39 113,25		
	1.4	Земляные работы при монтаже колодцев.	Условная единица	1	90 365,77		
	1.5	Монтаж железобетонных колодцев.	Условная единица	1	698 949,32		
2	2.1	Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб (ПК5 до ПК0)	Условная единица	1	144 686,95	2 783 749,00	
	2.2	Водопровод, хозяйственно-питьевой ВЛ. Монтаж полиэтиленовых труб (ПК5 до ПК0)	Условная единица	1	848 916,35		
	2.3	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах (ПК5 до ПК0)	Условная единица	1	1 158 855,76		

3	2.4	Монтаж железобетонных колодцев	Условная единица	1	634 289,94	3 170 845,08	
	3.1	Земляные работы при монтаже колодцев.	Условная единица	1	195880,79		
	3.2	Монтаж железобетонных колодцев	Условная единица	1	1159322,66		
	3.3	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах	Условная единица	1	1197573,15		
4	3.4	Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб	Условная единица	1	-618068,48	1 253 118,85	
	4.1	Водопровод, хозяйственно-питьевой ВЛ.	Условная единица	1	626057,02		
	4.2	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах	Условная единица	1	155847,15		
	4.3	Окончательное испытание, промывка, продувка и дезинфекция	Условная единица	1	104221,86		
5	4.4	Восстановление существующего покрытия	Условная единица	1	366992,82	766 314,57	
	5.1	Восстановление существующего покрытия	Условная единица	1	496585,14		
	5.2	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, типовых объектов - 3 %	Условная единица	1	269729,43		
Итого:					10 244 506,22	10 244 506,22	
Компенсация НДС при УСН 5 %					487 833,63	487 833,63	
Всего с компенсацией НДС при УСН					10 244 506,22	10 244 506,22	

Глава муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края


(подпись, печать, должность, фамилия)

О.М. Лихов

Подрядчик: ООО «СТРОЙКЛИМАТ»


(подпись, печать, должность, фамилия)

А.Т. Марченко

Приложение № 2 к распоряжению администрации
муниципального образования Тбилисский
муниципальный район Краснодарского края
« 19 » 06 2026 г. № 28-А

«Приложение № 2 к контракту
№ 081850000826000761
от «16» марта 2026 г.»

График выполнения работ

по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисской
Тбилисского района Краснодарского края; шифр регионального проекта Краснодарского края ЗПИ3012802036»

Номер этапа выполнения работ	Наименование комплекса работ	Сроки выполнения этапов комплекса работ		
		начало	окончание	
1	2	3	4	
1	1.1 Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб (ПК7+17,6 до ПК5)	с даты заключения контракта	в течении 5 месяцев с даты заключения контракта	14.04.2026 г.
	1.2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб (ПК7+17,6 до ПК5)			
	1.3 Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах (ПК7+17,6 до ПК5)			
	1.4 Земляные работы при монтаже колодцев			
	1.5 Монтаж железобетонных колодцев			
2	2.1 Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб (ПК5 до ПК0)			
	2.2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб (ПК5 до ПК0)			
	2.3 Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах. (ПК5 до ПК0)			
	2.4 Монтаж железобетонных колодцев			
3	3.1 Земляные работы при монтаже колодцев			
	3.2 Монтаж железобетонных колодцев			
	3.3 Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах			
	3.4 Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб			

4	4.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1.			30.06.2026 г.
	4.2 Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах			
	4.3 Окончательное испытание, промывка, пролувка и дезинфекция			
	4.4 Восстановление существующего покрытия			
5	5.1 Восстановление существующего покрытия			31.07.2026 г.
	5.2 Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%			

Объем работ измеряется в 1 (одной) условной единице, так как результатом является комплекс (этапы) работ по данному объекту закупки.

ЗАКАЗЧИК

Администрация муниципального образования Тбилисский
муниципальный район Краснодарского края

Глава муниципального образования Тбилисский муниципальный
район Краснодарского края

О.М. Лихов

подрядчик: ООО «СТРОЙКЛИМАТ»
Директор

А.Г. Марченко

ЭЦП

ЭЦП