



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Тбилисский район
от 24.05.2012 № 98

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 24.05.2012 № 98

ст.ца Тбилисская

О ходе строительства универсального спортивного
комплекса в ст. Тбилисская


Заслушав и обсудив информацию начальника отдела капитального строительства управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район В.В. Проскурина о ходе строительства универсального спортивного комплекса в ст. Тбилисская, руководствуясь статьями 25, 64 устава муниципального образования Тбилисский район, Совет муниципального образования Тбилисский район р е ш и л:

1. Информацию начальника отдела капитального строительства управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район В.В. Проскурина о ходе строительства универсального спортивного комплекса в станице Тбилисская принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Тбилисский район усилить контроль за процессом производства работ на универсальном спортивном комплексе ст. Тбилисская.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального образования Тбилисский район по сельскому хозяйству, промышленности, строительству, коммунальному обслуживанию населения и экологии (Яковлев).

4. Решение вступает в силу со дня подписания.



Председатель Совета муниципального
образования Тбилисский район

С.В. Уварова

И Ф О Р М А Ц И Я

по объекту капитального строительства
«Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисская»

10 марта 2010 года был проведен аукцион на «Выполнение проектных работ для строительства универсального спортивного комплекса в станице Тбилисская».

По результатам аукциона победителем признан участник: ООО «фирма «Штрих» г. Краснодар с предложением о цене контракта — 817,98 тыс. рублей.

25 марта 2010 года заключен контракт с ООО «фирма «Штрих» на разработку проектно-сметной документации с окончанием работ в октябре 2010 года.

7 мая 2010 года был проведен аукцион на разработку рабочей документации по объекту «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисская».

По результатам аукциона победителем признан участник: ООО «фирма «Штрих» г. Краснодар с предложением о цене контракта - 999 тыс. рублей.

18 мая 2010 года заключен контракт с ООО «фирма «Штрих» на разработку рабочей документации с окончанием работ в октябре 2010 года.

23 ноября 2010 года заключен договор с ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство.

21 июня 2011 года получено положительное заключение государственной экспертизы на объект.

23 июля 2012 года был проведен аукцион на «Выполнение работ по строительству объекта «Универсальный спортивный комплекс в станице Тбилисская».

По результатам аукциона победителем признан участник: ООО «Стройсервис-Динара» г. Майкоп с предложением о цене контракта — 144 млн. 897,75 тыс. рублей.

8 августа 2012 года заключен контракт с ООО «Стройсервис-Динара» на выполнение работ по строительству объекта: «Универсальный спортивный комплекс в станице Тбилисская» с окончанием работ 8 августа 2013 года.

В целях реализации ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012-2015 годы» было заключено соглашение между муниципальным образованием Тбилисский район и департаментом строительства Краснодарского края № 15 от 26 июля 2012 года о предоставлении субсидий для финансирования инвестиционных проектов

развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 год, прошедших конкурсный отбор (строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской») в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 2012 года № 321 «О распределении субсидий из краевого бюджета» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 мая 2012 года № 508).

По соглашению:

из бюджета Краснодарского края для строительства объекта на 2012 год выделено: 10 млн. рублей;

из бюджета муниципального образования Тбилисский район для строительства объекта на 2012 год выделено: 1 млн. 111,1 тыс. рублей.

19 декабря 2012 года заключено дополнительное соглашение № 1 к соглашению между муниципальным образованием Тбилисский район и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для финансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 год в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 2012 года № 321 «О распределении субсидий из краевого бюджета» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 года № 1497).

По дополнительно соглашению:

из бюджета Краснодарского края для строительства объекта на 2012 год размер финансирования увеличен до 18 млн. 924 тыс. рублей.;

из бюджета муниципального образования Тбилисский район для строительства объекта на 2012 год размер выделенных средств увеличен до 2 млн. 102,7 тыс. рублей.

В 2012 году все выделенные средства из краевого бюджета были освоены.

В 2013 году заключено соглашение между муниципальным образованием Тбилисский район и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для финансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2013 год.

По соглашению:

из бюджета Краснодарского края для строительства объекта на 2013 год выделено: 5 млн. руб.;

из бюджета муниципального образования Тбилисский район для строительства объекта на 2013 год выделено: 4 млн. 564 тыс. рублей.

В декабре 2013 года подана заявка и департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края для участия в отборе инвестиционных проектов (программ) муниципальных образований для получения субсидий на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (далее - Заявка).

В январе 2014 года подана повторная Заявка в министерство по физической культуре и спорту Краснодарского края для рассмотрения, откуда была перенаправлена в министерство экономики Краснодарского края.

До 15 мая 2014 года Заявка оставалась без рассмотрения.

В мае 2014 года отправлено письмо на имя министра экономики Краснодарского края И.П. Галаса с просьбой о дополнителном финансировании строительства Объекта и выделении из средств краевого бюджета 101 млн. 606,12 тыс. рублей.

6 октября 2014 года заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидий для финансирования строительства Объекта (далее - Соглашение).

Сумма финансирования из средств краевого бюджета составила 35 млн. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2014 года данные средства освоены в полном объеме.

В мае 2015 года подана Заявка в министерство экономики Краснодарского края о выделении средств из краевого бюджета для возможности завершения строительства Объекта в 2015 году на сумму 65 млн. 465,85 тыс. рублей.

До июля 2015 года данная Заявка осталась без рассмотрения.

В июле 2015 года подана Заявка в министерство по физической культуре и спорту Краснодарского края по выделению средств для возможности завершения строительства Объекта в 2015 году на сумму 65 млн. 465,85 тыс. рублей.

03 ноября 2015 года дополнительным соглашением № 1 к муниципальному контракту № 03183300024112000299-0041627-02 от 07 августа 2012 года внесены изменения по срокам выполнения работ: начало работ август 2012 года, окончание работ: май 2016 года.

16 ноября 2016 года дополнительным соглашением к муниципальному контракту № 03183300024112000299-0041627-02 от 07 августа 2012 года, в целях завершения строительства объекта, осуществлена корректировка проектно-сметной документации. Определена стоимость работ в сумме 158893940 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи девятьсот сорок) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% -24238059 (двадцать четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч пятьдесят девять) рублей.

22 декабря 2015 года между муниципальным образованием Тбилисский район и министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края заключено Соглашение № 434 о предоставлении субсидий для финансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2015 год, которым предусмотрено выделение средств краевого бюджета 61801,8 тысяч рублей, местного бюджета 6866,9 тысяч рублей.

03 марта 2016 года между муниципальным образованием Тбилисский район и департаментом строительства Краснодарского края заключено Соглашение № 1 о предоставлении субсидий для финансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2016 год, которым предусмотрено выделение средств краевого бюджета в сумме 61801,8 тысяч рублей.

В настоящий момент на объекте выполнены следующие виды работ

(87% от общего объема работ по Объекту):

- наружные сети водоснабжения;
- наружные тепловые сети;
- наружные электрические сети;
- трасса канализации;
- устройство фундаментов;
- каркас из металлоконструкций;
- кирпичные перегородки;
- основание под полы;
- лестничные марши;
- монтаж кровли;
- монтаж ограждающих конструкций;
- монтаж системы отопления;
- внутренний водопровод и канализация.

Ведутся работы по монтажу внутренних перегородок, монтажу электроосвещения, монтажу внутренних систем вентиляции, отделочные работы, работы по благоустройству территории.

Объем инвестиций — всего, тыс. рублей: 158893,940

в том числе по годам:

- 1) 2012 год — 21026,7;
- 2) 2013 год — 9564,17;
- 3) 2014 год — 41566,82.
- 4) 2015 год — 6866,9
- 5) 2016 год — 61801,8

Собственные средства, тыс. рублей:

в том числе по годам:

- 1) 2012 год — 2102,7;
- 2) 2013 год — 4564,17;
- 3) 2014 год — 6566,82.
- 4) 2015 год — 6866,9
- 5) 2016 год — 0,0

Субсидии из краевого бюджета, тыс. рублей:

в том числе по годам:

- 1) 2012 год — 18924,0;
- 2) 2013 год — 5000,0;
- 3) 2014 год — 34999,71.
- 4) 2015 год — 0,0
- 5) 2016 год — 61801,8

На завершение строительства Объекта по условиям заключенного муниципального контракта в 2016 году требуются средства — 18067,801 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 16261,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1806,8 тыс. рублей.

Для завершения строительства объекта в Министерство экономики Краснодарского края подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов муниципальных образований для получения субсидий из краевого

бюджета на развитие общественной инфраструктуры муниципальной значимости на 2016 год.

Начальник отдела капитального строительства управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район



В.В. Прокурин

3-11-65